



**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя
общеобразовательная школа №3»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Приказ директора МБОУ КСОШ №3 о создании Центра «Точка роста»	Февраль 2021
2	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Положение о деятельности Центра «Точка роста»	Февраль 2021
3	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Приказ «О назначении куратора»	Февраль 2021
4	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Заявка на профильный комплект оборудования	Март 2021
5	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования Центра «Точка роста»	Апрель 2021
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021
7	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком Центра «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Май 2021
8	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Отчеты	Июнь – август 2021
9	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Акт	Август 2021
10	Приёмка оборудования и средств обучения, постановка на баланс организации	Оборудование учтено на балансе организации	Июнь-август 2021
11	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров на базе обучающей платформы Академии Минпросвещения России	Свидетельства о повышении квалификации	Май-июнь 2021, август-сентябрь 2021

12	Участие в совещаниях, вебинарах и форумах по вопросам создания и функционирования Центра «Точка роста»	Актуальная информация по вопросам создания и функционирования Центра «Точка роста»	По плану Федерального оператора
13	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	План работы Центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год	Август 2021
14	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Медиаплан информационного сопровождения	Август 2021
15	Разработка рабочих программ учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования естественно-научной направленности	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
16	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
17	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Должностные инструкции	к 01.09.2021
18	Создание на сайте МБОУ КСОШ №3 раздела «Точка роста 2021», странички в социальных сетях в соответствии с методическими указаниями по формированию специальных разделов на официальных сайтах образовательных организаций	Раздел «Точка роста 2021» на сайте МБОУ КСОШ №3, страничка в социальных сетях, медиаплан	к 01.09.2021
19	Открытие Центра «Точка роста»	Отчет, информационное освещение в СМИ	01.09.2021
20	Организация набора обучающихся в группы Центра «Точка роста»	Приказ о наборе обучающихся в группы Центра, приказ об утверждении списков, заявления детей, согласия на обработку персональных данных	Сентябрь 2021
21	Организация работы Центра образования «Точка роста»	График работы, расписание, сопровождение	С 01.09.2021
22	Мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет по форме, определяемой Оператором	25 августа 2021 года, далее ежегодно
23	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет по итогам мониторинга	01.10.2021, далее – ежеквартально в течение 2-х лет